السوداني يوجه بالتحرك لإنجاز مشروع النبراس للبتروكيمياويات المتلكئ منذ عام 2015

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم الإثنين، بعقد اجتماع "عاجل" يضم وزيرين ومستشار حكومي مع شركة "شل" العالمية لتصفية المتعلقات المتبقية لتنفيذ في مشروع النبراس للبتروكيمياويات المتلكئ منذ عام 2015.

و قال مكتب السوداني في بيان، إن:"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً خُصص لمتابعة خطوات التنفيذ في مشروع النبراس للبتروكيمياويات الرائد".

و أضاف أن السوداني "اطلع على إيجاز لمراحل التقدّم والخطوات المنجزة، وتوصيات الجهة الاستشارية المتابِعة لمسارات المشروع، إذ شدد على أهمية عامل الوقت، وأن المشروع قد تأخر وعانى من التلكؤ منذ عام 2015، وأن الحكومة عازمة على المضي في استكماله بتوظيف كامل قدراتها وصلاحياتها".

وأشار السوداني، خلال الاجتماع، إلى "ضرورة إزالة أية عقبة تعترض جهود الاستكمال، إذ إن السوق العراقية بحاجة إلى المواد الأولية البتروكيماوية لدعم الصناعة الوطنية، والانتقال إلى إنتاجها

محلياً"، مبيناً أن "جهود إصلاح الاقتصاد لن تكون فعالة إلّا باعتماد التنمية والمضي بالمشروعات الستراتيجية الكبرى، مثل مشروع النبراس".

ووجه السوداني بـ"عقد اجتماع عاجل لوزير النفط، والصناعة والمعادن، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، والاستشاري جينيس مع شركة شل العالمية لتصفية المتعلقات المتبقية كافة"، كما وجه بـ"عقد اجتماع شهري برئاسته لمتابعة الإنجاز وتفعيل الحلول وإزالة المعوقات".

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في شباط الماضي حسم أهم معضلة كانت معلقة لسنوات، وهي تسعيرة الغاز، التي أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء 80 لسنة 2023، وكذلك نقل ملكية الأراضي المخصصة للمشروع إلى وزارة الصناعة والمعادن؛ لأجل حل التعارضات، كما تم التعاقد مع جهة استشارية عالمية لإدارة المشروع، بما يضمن تنفيذه وفق الرؤية الاقتصادية والفنية.